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UMOWA 

O USŁUGI OPRACOWANIA PROGRAMU 

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO  

ORAZ  

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU 

Nr [numer umowy] 

zawarta w dniu [data dzienna] r. w Ostródzie pomiędzy:  

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Spółka z o.o. z siedzibą           

w Rudnie, 14-100 Ostróda, Rudno 17, adres biura: 14-100 Ostróda, ul. Czarnieckiego 28, 

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Olsztynie Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000311869,  któremu nadano 

numer identyfikacji podatkowej NIP 7412074997, REGON 280320880, reprezentowaną przez: Pana 

Leszka Rochowicza- Prezesa Zarządu, uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji, zwanym w 

dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

[dane rejestrowe i adresowe], reprezentowanym przez [imię i nazwisko/podstawa do reprezentacji], 

zwanym dalej „Inżynierem Kontraktu lub Wykonawcą” 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie na rzecz Zamawiającego następujących usług: 

1) wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego (dalej: PFU) dla przedsięwzięcia pn.  

„Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Rudnie 

poprzez budowę hali sortowni dla odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki 

odpadów surowcowych wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną” (dalej: Projekt lub 

Inwestycja), opisanej w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych; 

2) wykonania raportu oddziaływania na środowisko wraz z niezbędnymi załącznikami (dalej: 

Raport) oraz złożenia w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, a także  doradztwa w  trakcie prowadzenia 

procedury administracyjnej w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację Inwestycji;  

3) Inżyniera Kontraktu na potrzeby przygotowania i realizacji robót budowlanych w ramach 

Inwestycji. 

2. Zamawiający informuje, iż kontrakt na roboty budowlane realizowany będzie zgodnie                        

z warunkami kontraktowymi „Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla 

urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót inżynieryjnych i budowlanych 

projektowanych przez Wykonawcę". Stowarzyszenie Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców 

SIDiR, 1. Wydanie polskie 2019. Tłumaczenie drugiego wydania angielskiego FIDIC 2017 

(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) (dalej: FIDIC). 
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3. Zamawiający informuje, iż wybór wykonawcy robót budowlanych, o którym mowa w ust. 1 pkt. 

2) Umowy będzie dokonany w oparciu o przepisy obowiązującej ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U.2022.1710) (dalej: ustawa Pzp). 

4. Usługa Inżyniera Kontraktu rozumiana jest jako usługa świadczona przez zespół specjalistów 

reprezentujący Zamawiającego w nałożonych na niego — jako inwestora (nadzór inwestorski) 

obowiązkach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane, w tym również obowiązkach 

wynikających z kontraktu na wykonanie wskazanych w ust. 1 pkt. 2) robót budowlanych 

przewidziany do zawarcia pomiędzy Zamawiającym oraz wykonawcą robót budowlanych,              

w szczególności dotyczących kontroli parametrów technicznych i jakościowych podlegających 

wykonaniu robót i montażu urządzeń budowlanych i instalacyjnych, ustalonych kontraktem, 

harmonogramem rzeczowo - finansowego robót budowlanych oraz ceną kontraktową. 

5. Ilekroć w dalszej części umowy mowa jest o: 

1) Inwestorze — należy przez to rozumieć Zamawiającego; 

2) Zespole Inżyniera Kontraktu — należy rozumieć osoby wykonujące czynności 

przewidziane dla Inżyniera Kontraktu; 

3) Kontrakcie — należy rozumieć umowę o zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych dotyczących Inwestycji według FIDIC, jaka zostanie zawarta między 

Zamawiającym a podmiotem trzecim. Kontraktem nazywane będą również umowy             

o roboty dodatkowe lub uzupełniające w zakresie, w jakim ich przygotowanie i realizacja 

będą miały miejsce w okresie wykonywania Umowy; 

4) Wykonawcy Robót — należy rozumieć podmiot wybrany w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych Kontraktem. 

6. Inżynier Kontraktu przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający może odstąpić od wykonania 

części Umowy w zakresie usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w sytuacji, gdy 

Zamawiający nie pozyska finansowania Inwestycji. Zasady odstąpienia opisane zostały w § 20 

Umowy. 

7. Objęte przedmiotem Umowy obowiązki Inżyniera Kontraktu podlegają wykonaniu w ramach 

trzech wyodrębnionych etapów (faz) związanych z zawarciem i wykonaniem  Kontraktu. 

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Raport 

§ 2 

1. Wykonawca opracuje Raport wraz z niezbędnymi załącznikami oraz opracuje i złoży w imieniu 

Zamawiającego kompletny wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a 

także będzie świadczyć usługi doradztwa w  trakcie prowadzenia procedury administracyjnej w 

przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Inwestycji. 

2.  Wykonawca sporządzi Raport  w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia podpisania 

Umowy.  

3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w 5 (pięciu) egzemplarzach w wersji papierowej i w 5 

(pięciu) na CD (w wersji Word i PDF). 

4. Po opracowaniu Raportu i wniosku , a przed przedłożeniem dokumentacji do właściwych 

organów Zamawiający otrzyma wersję robocza dokumentacji w wersji elektronicznej. 

Zamawiający zobowiązuje się do  weryfikacji wersji roboczej dokumentacji w ciągu 7 (siedmiu)  

dni roboczych.  

5. Po zaakceptowaniu treści dokumentacji Zamawiający zobowiązany jest do potwierdzenia drogą 

mailową lub pisemną zaakceptowania poprawności dokumentacji. Akceptacja Zamawiającego, o 

której mowa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte przygotowanie 

dokumentacji.  
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6. Jeśli wykonane dokumenty będące przedmiotem niniejszej umowy będą wymagały uzupełnienia  

lub poprawek, Wykonawca wykona je w terminie wskazanym przez organ żądający bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 

7. Wykonawca w okresie np. 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia wykonania przedmiotu 

umowy będzie zobowiązany w ramach ustalonego wynagrodzenia, na wezwanie Zamawiającego 

udzielać wszelkiej niezbędnej pomocy dotyczącej przedmiotu umowy m.in.: aktualizować 

(korygować, wprowadzać zmiany) dokumentację tak aby Zamawiający osiągnął cel umowy – 

uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

8. Wykonawca będzie zobowiązany również do poprawy opracowanych dokumentów oraz 

pozostałych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia oddziaływania na 

środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach według uwag przekazanych 

przez organy administracji publicznej w toku oceny oddziaływania na środowisko i wydawania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w terminach wymaganych przez te organy. 

9. Z przekazania prac strony sporządzą protokół odbioru będący podstawą do wystawienia faktury 

VAT. 

10. Inżynier Kontraktu przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do opracowanego 

Raportu oraz pozostałej dokumentacji na zasadach opisanych w § 21 Umowy. 

 

Program funkcjonalno-użytkowy 

§ 3 

Strony ustalają następujący zakres zadań Inżyniera Kontraktu w zakresie opracowania PFU: 

1. Zapoznanie się z obecnym zakładem Zamawiającego oraz planami Inwestycji; 

2. Omówienie z Zamawiającym zakresu Inwestycji; 

3. Opracowanie PFU wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym oraz sporządzeniem wartości kosztorysowej Inwestycji (WKI); 

4. Opracowanie PFU musi być wykonane z uwzględnieniem stosownych norm oraz przepisów 

prawa, w szczególności przepisów:  

1) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021.2454); 

2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych                 

i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719),  

3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351) i wydanych na jej 

podstawie aktów wykonawczych, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

oraz ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225) 

4) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U.2022.1710),             

w szczególności w odniesieniu do sposobu i formy opisu przedmiotu zamówienia. 

5. Zestawienie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz WKI opracowane 

wraz z PFU musi być wykonane z uwzględnieniem stosownych norm oraz przepisów prawa, 

w szczególności przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458). 
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6. Zestawienie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym będzie zawierać określenie:  

1) kosztów dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy i dokumentacja 

kosztorysowa) oraz nadzoru autorskiego,  

2) kosztów wykonania prac budowlano-instalacyjnych, w tym prac wykończeniowych,  

3) kosztów urządzeń i wyposażenia, 

4) rezerwy inwestycyjnej na roboty budowlane i wydatki nieprzewidziane. 

7. Zamawiający wymaga, by opracowany PFU był kompletny i umożliwiał Zamawiającemu 

przeprowadzenie na jego podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

prace projektowe i budowlane dla planowanej Inwestycji w konwencji FIDIC.  

8. PFU powinien spełniać wszelkie wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

wydanych na gruncie tej ustawy rozporządzeń. 

9. PFU nie może wskazywać marek, znaków towarowych, nazw producentów lub dostawców 

itp., chyba, że opisanie ich w inny sposób byłoby nadmiernie utrudnione. W takim przypadku 

należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie rozwiązań równoważnych, a zakres 

dopuszczalnej równoważności zostanie doprecyzowany, w szczególności poprzez wskazanie 

parametrów granicznych. 

10. Zapisy PFU powinny wskazywać, że Wykonawca Robót zobowiązany będzie uzyskać od 

wszystkich autorów projektów i innych prac chronionych prawami autorskimi, pełne 

majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne i przenieść je w całości na Zamawiającego          

w ramach wynagrodzenia wskazanego w ofercie. 

11. Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do przeprowadzania niezbędnych konsultacji 

związanych z PFU w formie pisemnych wyjaśnień w terminie 2 (dwóch) dni roboczych, 

liczonych od dnia przekazania przez Wykonawcę Robót pisma zawierającego pytania lub 

prośbę o konsultację. 

12. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego opracowany 

PFU wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz WKI:  

1) w formie drukowanej (4 egzemplarze), oraz  

2) w formie elektronicznej, tj, plików w formacie: − pdf – dla całego PFU, − doc – dla 

opisów, − dwg – dla rysunków, − xls – dla zestawień umieszczonych na nośniku 

elektronicznym (płyta CD lub DVD).  

3) w przypadku rozbieżności w PFU dostarczonej w wersji drukowanej, a wersją 

dostarczoną na nośniku elektronicznym, pierwszeństwo ma wersja drukowana.  

13. Inżynier Kontraktu przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do 

opracowanego PFU, na zasadach opisanych w § 21 Umowy. 

14. Inżynier Kontraktu przekaże opracowanie PFU wraz z zestawieniem planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym oraz sporządzoną wartością kosztorysową inwestycji (WKI)              

w terminie 120  (stu dwudziestu ) dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.         

Z czynności odbioru strony sporządzą protokół odbioru, który będzie stanowić podstawę do 

wystawienia faktury VAT. Zapisy § 2 ust. 3-8 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 

15. Zamawiający informuje, że dysponuje kopią mapy zasadniczej. Pozostałe informacje                    

i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych w szczególności: b) wyniki 

badań gruntowo-wodnych, c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,                       

d) inwentaryzację zieleni, e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy 

ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony 

środowiska, f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, g) inwentaryzację lub 

dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, 

rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, 

instalacji i urządzeń techno-logicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń 
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naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do 

rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek, h) porozumienia, zgody lub pozwolenia 

oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 

wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych 

oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych, i) dodatkowe wytyczne inwestorskie                  

i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem – o ile są konieczne - 

Zamawiający zleca do analizy, wykonania i pozyskania Inżynierowi Kontaktu w ramach 

wynagrodzenia za wykonanie PFU, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 1) Umowy z tym 

zastrzeżeniem, iż koszty administracyjne związane z pozyskaniem tych dokumentów obciążają 

Zamawiającego. 

Wspólne postanowienia dla wszystkich etapów 

§ 4 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest na każdym etapie realizacji Inwestycji do:  

1) przestrzegania przepisów obowiązującego prawa oraz wszelkich wytycznych, instrukcji      

i innych dokumentów, do przestrzegania których zobowiązany będzie Zamawiający          

w związku z realizacją Inwestycji; 

2) stosowania się do poleceń i wskazówek Zamawiającego;  

3) świadczenia przedmiotu umowy z najwyższą starannością, efektywnością i dbałością, 

zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem oraz wymaganym 

profesjonalizmem, z uwzględnieniem obowiązków przypisanych Inżynierowi Kontraktu 

i Zamawiającemu w przepisach prawa, umowach zawieranych z wykonawcami w związku 

z realizacją Inwestycji;  

4) działania we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz;  

5) działania jako sumienny doradca Zamawiającego, w szczególności zobowiązany jest 

powstrzymać się od angażowania w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie          

z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z umowy;  

6) uzyskania pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności na:  

a) zmianę terminów umownych, w tym w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

b) wprowadzenie rozwiązań zamiennych - w ramach umów zawieranych z Wykonawcą 

Robót;  

7) zapewnienia pracy zespołu Inżyniera Kontraktu w taki sposób, aby zachować ciągłość 

realizacji wszystkich obowiązków i uprawnień Inżyniera Kontraktu wynikających                 

z umowy oraz dbałości o interes Zamawiającego oraz zapewnienie na budowie od 

poniedziałku do piątku obecności co najmniej 1 (jednej) osoby z zespołu (władnej do 

podejmowania obowiązków umownych w nadzorowanym obszarze;  

8) zarządzania procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, pełnienia funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa                                 

i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na realizację budowy i ponoszenie za wszelkie 

decyzje pełnej odpowiedzialności;  

9) nadzoru i kontroli zakresu rzeczowego i finansowego Inwestycji;   

10) udziału w spotkaniach z Zamawiającym, Wykonawcą Robót i podwykonawcami                    

i w innych spotkaniach związanych  z realizacją Inwestycji;  

11) wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach administracyjnych                                

i organizacyjnych związanych z realizacją Inwestycji oraz wykonywania czynności 

administracyjno-biurowych (np. przygotowywanie propozycji korespondencji, 

kompleksowa obsługa spotkań, sporządzanie notatek ze spotkań itp.) wykonywanych       

w czasie realizacji Inwestycji wraz z zapewnieniem przez Inżyniera Kontraktu 

koniecznego wyposażenia (komputer z podstawowym oprogramowaniem 

kompatybilnym z systemem operacyjnym Windows i pakietem Office), projektorem, itp.; 
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12) prowadzenia i przechowywania korespondencji związanej z Inwestycją i jej przekazywanie 

na każde żądanie Zamawiającego;  

13) przekazywania Zamawiającemu kopii wszelkiej korespondencji (w tym pisemnej                                

i elektronicznej), prowadzonej przez Inżyniera Kontraktu w związku z wykonywaniem 

umowy - bez zbędnej zwłoki, przy czym nie później niż w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania lub przekazania takiej korespondencji, a w sytuacjach wymagających 

stanowiska Zamawiającego w terminie 1 dnia od dnia otrzymania lub przekazania takiej 

korespondencji;  

14) zapewnienia stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacji swojej 

działalności z wymaganiami Zamawiającego;  

15) koordynowania i egzekwowania warunków zawartych na potrzeby Inwestycji umów            

z wykonawcami, dostawcami oraz innymi podmiotami;  

16) przygotowywania i sporządzania, na wniosek Zamawiającego lub w sytuacjach 

przewidzianych umową lub powszechnie obowiązującymi przepisami, informacji, 

dokumentów, raportów, sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego z realizacji 

inwestycji, jej poszczególnych zadań lub kontraktów; 

17) udziału w mediacjach i rozjemstwie w sporach, procedurach arbitrażowych, 

postępowaniach sądowych tj. doradztwa, opiniowania dokumentów, wydawania 

ekspertyz, udziału w spotkaniach oraz posiedzeniach związanych z procedurą mediacyjną; 

18) przygotowania dokumentów Inwestycji (jej poszczególnych zadań lub umów o 

zamówienie publiczne) do archiwizacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

uregulowaniami prawnymi; 

19) nadzorowania uzyskania założeń zawartych w dokumentacji projektowej między innymi 

w zakresie uzyskania odpowiednich wskaźników; 

20) przygotowywania dokumentacji odbiorowej i uczestniczenia w odbiorach związanych        

z Inwestycją z obowiązkiem dokonania czynności odbiorowy w imieniu Zamawiającego, 

jej poszczególnymi zadaniami lub umowami o zamówienie publiczne;  

21) zapoznania się ze wszystkimi dokumentami, przepisami, normami, zasadami dotyczącymi 

realizacji Inwestycji; 

22) bieżącego monitorowania i zapoznawania się ze wszelkimi zmianami dotyczącymi 

dokumentów, przepisów, norm i zasad dotyczących realizacji Inwestycji oraz wdrażania 

ich w proces realizacji Inwestycji;  

23) gromadzenia i w prawidłowy sposób grupowania i segregowania wszelkich danych 

niezbędnych do oceny realizacji Inwestycji; 

24) ustalenia bieżącego kontaktu telefonicznego i elektronicznego (tj. adres e-mail), pod 

którym będzie przyjmował na bieżąco zażalenia, wnioski, skargi, pytania dotyczące 

działalności wykonawców oraz będzie udzielał odpowiedzi na nie;  

25) z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia informacji wynikających z przepisów prawa               

i prawomocnych orzeczeń sądowych, zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym 

dowiedział się przy wykonywaniu przedmiotu umowy;  

26) powierzenia przetwarzania danych osobowych Zamawiającego lub innych podmiotów 

związanych z realizacją inwestycji, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania 

czynności potrzebnych do wykonania powierzonych umową zadań w ramach świadczenia 

pomocy prawnej; 

27) powstrzymania się od uwolnienia, któregokolwiek z podmiotów z jakichkolwiek 

obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy, z umów 

zawartych z wykonawcami lub z innych umów;  

28) wykonywania innych czynności powierzonych przez Zamawiającego, w tym do 

dostarczania na wezwanie Zamawiającego wszelkich dokumentów i opracowań 

dotyczących realizacji Inwestycji, informowania Zamawiającego na bieżąco (w formie 

pisemnej) o wszelkich uwagach dotyczących realizacji Inwestycji oraz formułowania 
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propozycji rozwiązań zaistniałej sytuacji jeśli wymaga ona podjęcia działań przez 

Zamawiającego;  

29) dostarczenia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,        

w przypadku upływu jego ważności w trakcie realizacji przedmiotu umowy; 

przedmiotowe zabezpieczenie winno wpłynąć do Zamawiającego nie później niż na 5 

(pięć) dni przed upływem ważności poprzedniego zabezpieczenia;  

30) sprawdzania aktualności i wystarczalności wszelkich ubezpieczeń i zabezpieczeń 

Wykonawców wymaganych postanowieniami umów lub przepisami prawa i pisemnego 

powiadamiania Zamawiającego o wynikach sprawdzenia. Monitorowania ubezpieczeń, 

gwarancji i zabezpieczeń przedkładanych przez wykonawców umów i kontroli 

terminowego opłacania składek ubezpieczeniowych w ramach polis przedłożonych przez 

wykonawców umów;  

31) sprawdzania poprawności formalnej i merytorycznej, zgodności z umowami wniesionego 

przez wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy w rozumieniu ustawy 

Pzp, nadzorowania ich ważności. 

2. W przypadku wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót 

uzupełniających, Inżynier Kontraktu jest upoważniony i zobowiązany do: 

1) niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania 

tych robót (poprzez przygotowanie i przedłożenie protokołu konieczności ich udzielenia 

wraz z uzasadnieniem); 

2) przedstawienia Zamawiającemu kalkulacji kosztów Wykonawcy Robót na wykonanie 

robót dodatkowych lub robót uzupełniających poprzez sporządzenie kosztorysu 

inwestorskiego (zakres i wartość robót każdorazowo będą podlegać weryfikacji i 

akceptacji Zamawiającego); 

3) uczestnictwa w negocjacjach z Wykonawcą Robót dodatkowych lub robót 

uzupełniających; 

4) wydania polecenia wykonania robót dodatkowych lub robót uzupełniających wyłącznie 

po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających w ramach Kontraktu w 

okresie obowiązywania niniejszej umowy Inżynier Kontraktu świadczy usługi dla tych robót 

dodatkowych lub uzupełniających jak dla Kontraktu niezależnie od ich liczby bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

4. W przypadku, gdy w umowie nie określono czasu reakcji Inżyniera Kontraktu do wykonania 

danego obowiązku przyjmuje się, że czasem reakcji są 2 (dwa) dni robocze lub 7 (siedem) dni 

roboczych w przypadkach, gdy obwiązek wymaga opracowania dokumentacji lub projektu. 

Zamawiający może określić inny czas reakcji, biorąc pod uwagę czasochłonność danego 

obowiązku. Inżynier Kontraktu dochowa wszelkiej staranności, aby z powodu jego zaniechań 

proces Inwestycyjny nie był opóźniony. 

 

Etap I — przygotowanie do realizacji Inwestycji 

§ 5 

Na Inżynierze Kontraktu, na etapie przygotowania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy 

Inwestycji spoczywają następujące obowiązki:  

1. dokonania szczegółowej weryfikacji poprawności i sprawdzenia kompletności wszystkich 

wymaganych dla realizacji Inwestycji dokumentów/pozwoleń i zgłoszenie Zamawiającemu 

uwag na piśmie oraz zapewnienie usunięcia ewentualnych wad projektowych na etapie przed 

ogłoszeniem przetargu; 

2. monitorowania i nadzorowania Wykonawcę Robót podczas uzyskiwania decyzji o pozwoleniu 

na budowę, zgłaszania uwag uwag/sugestii do Projektu Budowlanego (i jego załączników); 
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3. obowiązkowy i każdorazowy udział w wizji lokalnej dokonywanej przez potencjalnych 

oferentów/wykonawców oraz jej czynne prowadzenie w imieniu Zamawiającego; 

4. opracowanie opisu przedmiotu zamówienia określającego obowiązki Wykonawcy Robót, 

zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, stanowiącego załącznik do postępowania 

przetargowego na wyłonienie Wykonawcy Robót; 

5. nadzór nad wprowadzeniem koniecznych zmian i ew. doprecyzowaniem dokumentacji 

projektowej i dokumentacji postępowania, w tym umowy z Wykonawcą Robót oraz 

udzielaniem odpowiedzi na zadane pytania od oferentów/wykonawców;  

6. ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wyłonienie Wykonawcy Robót, udziału w pracach komisji przetargowej w tym:  

1) pomocy w wyborze trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

2) pomocy przy sporządzeniu części formalno-prawnej specyfikacji warunków zamówienia 

(formułowanie warunków udziału, kryteriów oceny w postępowaniu),  

3) opracowania projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego według FIDIC, 

załączonego do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”,  

4) weryfikacji pod kątem zgodności z ustawą Pzp dokumentów sporządzanych przez 

Zamawiającego (wnioski o wszczęcie postępowania, opisy przedmiotu zamówienia, 

szacowanie wartości zamówienia, zarządzenia w sprawie powołania Komisji przetargowej),  

5) analiza złożonych ofert pod kątem zgodności z treścią SWZ oraz z ustawą Pzp,  

6) pomoc w formułowaniu treści zapytań/wniosków/powiadomień oraz innych pism 

proceduralnych, do opracowania jakich w toku postępowania przetargowego zobowiązany 

będzie Zamawiający,  

7) badanie ofert w celu stwierdzenia czy oferty nie podlegają odrzuceniu,  

8) ocenę spełniania przez Wykonawców Robót warunków udziału w postępowaniu,  

9) zawiadomienie Zamawiającego o złożeniu przez Wykonawcę Robót nieprawdziwych 

informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania,  

10) ocenę ofert, zgodnie z opisem kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, oraz znaczeniem tych kryteriów i sposobem oceny ofert oraz badanie z 

zakresie rażąco niskiej ceny,  

11) przedstawienie Komisji przetargowej i Kierownikowi Zamawiającego propozycji 

wykluczenia Wykonawcy Robót, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, 

a także wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie postępowania - wraz z uzasadnieniem 

faktycznym i prawnym,  

12) dokonanie innych czynności w celu dokonania wyboru oferty Wykonawcy Robót, z którym 

zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego,  

13) opiniowanie zasadności odwołań. 

 

Etap II — realizacja Inwestycji 

§ 6 

 

Inżynier Kontraktu na etapie realizacji Inwestycji jest uprawniony i zobowiązany do:  

1. przekazywania Wykonawcy Robót (w imieniu Zamawiającego) dokumentów niezbędnych do 

rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Wykonawcę Robót;  

2. wydania powiadomień o datach rozpoczęcia robót;  

3. reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z PFU, opracowanymi przez Wykonawcę Robót projektami, pozwoleniami na 

budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;  
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4. oceniania i przygotowywania Zamawiającemu propozycji rozstrzygania wszelkich roszczeń 

kontraktowych i problemów występujących podczas robót, zapobieganie sporom i 

opóźnieniom; 

5. przygotowanie wspólnie z Wykonawcą Robót harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz 

zatwierdzania harmonogramów dostaw urządzeń i materiałów na place budowy ze 

szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz 

zgodności z projektem i/lub warunkami umownymi - w konsultacji z Zamawiającym;  

6. sprawdzania i potwierdzania czy Wykonawca Robót mobilizuje i dostarcza na budowę całe 

wyposażenie i dostawy zidentyfikowane w umowie lub niezbędne do prawidłowej realizacji 

Inwestycji; pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem Prawa 

budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być prowadzony przez 

zespół specjalistów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami prawa;  

7. ścisłej współpracy z nadzorem autorskim, weryfikacja i analiza dokumentacji technologicznej, 

rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę  

Robót z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o 

zgodność (lub niezgodność) z umowami na roboty budowlane;  

8. weryfikacji, sprawdzania i zatwierdzania wszelkich dokumentów i dokumentacji 

opracowywanych przez Wykonawcę Robót (rysunków roboczych) zawierających zmiany, 

zatwierdzanie robót zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym;  

9. zatwierdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń, mających być 

wbudowanymi, jak zaplanował to Wykonawca Robót sprawdzanie jakości dokumentów, 

zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów 

uszkodzonych lub które nie mają wymaganych przez obowiązujące prawo certyfikatów;  

10. żądania od Wykonawcy prac,  opracowania niezbędnej do wykonania prac budowlanych 

dokumentacji technologicznej i warsztatowej aż do momentu jej skutecznego przedłożenia;  

11. zatwierdzania proponowanych metod wykonywania robót, włączając w to roboty tymczasowe 

zaproponowane przez Wykonawcę Robót;  

12. rekomendowania wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się 

niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych;  

13. sprawdzania wszystkich atestów, certyfikatów, deklaracji, ubezpieczeń, zabezpieczeń, 

gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca Robót jest odpowiedzialny zgodnie             

z warunkami umów na roboty budowlane;  

14. wskazywania konieczności wykonania dodatkowych testów, badań jakości przez 

specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to niezbędne, przy czym konsekwencje finansowe z tytułu 

przeprowadzonych testów ponoszą w zależności od ich wyników Wykonawca Robót (jeżeli 

testy potwierdzą niewłaściwą jakość badanego przedmiotu, urządzenia czy dostawy) lub 

Inżynier Kontraktu (jeżeli testy nie potwierdzą przypuszczeń co do jakości badanego 

przedmiotu, urządzenia czy dostawy);  

15. monitorowania postępu robót, regularne sprawdzanie postępu robót na budowie oraz 

wszystkich innych działań wykonawców w aspekcie ich zobowiązań wynikających z umów na 

roboty budowlane, w tym w zakresie zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym;  

16. przeprowadzania regularnych inspekcji co najmniej 5 (pięć) razy w tygodniu na budowie 

sprawdzających jakość wykonania i materiałów zgodnie z umowami oraz dobrą praktykę 

inżynierską, każdorazowa inspekcja winna być potwierdzona wpisem w dokumentacji 

budowy;  

17. kontroli Wykonawcy Robót i jego podwykonawców, że zapewniają realizację robót zgodnie    

z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

18. kontroli podwykonawców realizujących prace budowlane i dostawy w zakresie zgodności          

z wymogami umowami, zakresem i rozliczeniem z generalnym wykonawcą prac                              

i Zamawiającym oraz opiniowanie umów z podwykonawcami,  potwierdzenie wykonania prac 

podwykonawców oraz audyt rozliczeń finansowych wykonawcy z podwykonawcami;  
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19. sporządzania raportów: wstępny w ciągu 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy, 

miesięcznych – do 5 (piątego) następnego miesiąca obowiązywania umowy, kwartalnych do 

10 (dziesiątego) miesiąca rozpoczynającego nowy kwartał, końcowego – w ciągu 10 

(dziesięciu) dni od dnia zakończenia Inwestycji, pogwarancyjnego – po każdym przeglądzie, 

raportu dotyczącego sporu – w razie powstania sporu w zakresie Inwestycji oraz wszelkich 

raportów i sprawozdań wymaganych przepisami prawa, w tym wymaganych przez instytucje 

finansujące; 

20. organizowania wraz z Zamawiającym cyklicznych Rad Budowy raz w miesiącu oraz 

przygotowywanie protokołów z Rad Budowy w celu umożliwienia podejmowania decyzji o 

każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót, przekazywanie do 2 (dwóch) dni stronom 

protokołów z Rad Budowy;  

21. organizowania dodatkowych narad w przypadkach zagrażających postępowi lub jakości robót 

oraz na każde pisemne żądanie Zamawiającego - w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od 

otrzymania powiadomienia; 

22. egzekwowania zgodności wykonanych robót z określonymi wymaganiami technicznymi              

i postanowieniami umownymi;  

23. sprawdzania jakości wykonywanych robót i wyrobów, a w szczególności zapobieganie 

zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania;  

24. wydawania Wykonawcy Robót, podwykonawcom, kierownikowi budowy lub kierownikom 

robót polecenia, potwierdzone wpisem w dzienniku, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości 

lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 

zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót i dowodów 

dopuszczenia do stosowania wyrobów oraz urządzeń technicznych;  

25. żądania od Wykonawcy Robót, podwykonawców, kierownika budowy lub kierowników robót 

dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, aż do ich 

skutecznego wykonania, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdy ich 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność         

z projektem lub właściwymi pozwoleniami;  

26. sprawdzania i odbierania (jako odbierający w imieniu Zamawiającego) robót ulegających 

zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, 

urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i branie udziału w czynnościach odbioru;  

27. zapewnienia nadzoru nad przeprowadzanymi testami; 

28. egzekwowania opracowania przez Wykonawcy Robót i podwykonawców instrukcji 

eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz dostarczenie jej w 5  (pięciu) papierowych 

egzemplarzach do Zamawiającego, uczestnictwo, przy udziale Zamawiającego, w odbiorach 

częściowych i końcowych oraz rozruchach technologicznych jako odbierający w imieniu 

Zamawiającego;  

29. sprawdzenia i ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem 

istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą 

nadzorowanych robót w formie uzgodnionej z Zamawiającym;  

30. przeprowadzenia inspekcji końcowych i sporządzanie właściwych protokołów, list usterek         

i innych dokumentów związanych z warunkami umów na realizację inwestycji;  

31. skompletowania dokumentacji Wykonawcy Robót i oświadczeń wymaganych przez 

odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w czynności dotyczącej 

zgłoszenia do właściwego organu nadzoru o zakończeniu budowy;  

32. dostarczania, o ile jest to konieczne, właściwym organom wszystkich żądanych informacji, 

dotyczących prowadzenia zadań inwestycyjnych zarządzanych przez Inżyniera;  

33. zatwierdzenia harmonogramów robót i planów płatności i rekomendowanie do 

Zamawiającego;  

34. sprawdzania oraz opiniowania protokołów konieczności i protokołów negocjacji dla robót 

zamiennych lub uzupełniających po uzgodnieniu ich z Zamawiającym;  
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35. kontroli prawidłowości prowadzenia dzienników budowy i dokonywanie w nich wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowy 

oraz wyceny robót;  

36. wykonania inwentaryzacji stanu i wartości wykonanych przez dotychczasowego Wykonawcę 

robót na wypadek zmiany wykonawcy realizującego Inwestycję;  

37. wsparcia Zamawiającego w przygotowaniu postępowania przetargowego na dokończenie 

realizacji Inwestycji w przypadku rozwiązania umowy lub zakończenia umowy                                

z dotychczasowym wykonawcą;  

38. sprawdzania dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę  Robót w trakcie realizacji 

Inwestycji;  

39. nadzorowania Wykonawcy Robót, podwykonawców i dostawców w zakresie prawidłowej 

gospodarki odpadami na terenie Inwestycji i raportowanie Zamawiającemu wszelkich 

nieprawidłowości;  

40. wykonywania wszystkich innych czynności zgodnych z interesem Zamawiającego 

koniecznych do prawidłowego przebiegu procesu realizacji Inwestycji, realizacji Umowy na 

pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz umów związanych z realizacją Inwestycji, zgodnie 

z procedurami wynikającymi z wymagań Projektu oraz zgodnie z obowiązującym w Polsce 

prawem z uwzględnieniem najlepszych z punktu widzenia Zamawiającego rozwiązań                    

i praktyk.  

Etap III — zakończenie Inwestycji 

§ 7 

Inżynier Kontraktu na etapie realizacji Inwestycji po zakończeniu robót jest uprawniony                            

i zobowiązany do:  

1. dokonania wspólnie z Zamawiającym odbioru końcowego robót/dostaw wyposażenia przy 

udziale Zamawiającego na warunkach i w terminie określonym w umowie z Wykonawcą 

Robót/dostaw wyposażenia, w tym do przygotowania kompletnej dokumentacji odbiorowej 

(m. in. przygotowania protokołu odbioru robót/dostaw); protokoły odbioru robót/dostaw 

stanowiące podstawę do płatności muszą mieć wyodrębnione części kosztów nieobjętych tą 

umową;  

2. przygotowania dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru robót/dostaw związanych        

z usunięciem wad oraz odbioru przy udziale Zamawiającego wykonanych 

robót/zrealizowanych dostaw związanych z usunięciem wad;  

3. zawiadamiania Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o dacie i miejscu wszelkich 

czynności odbiorowych dotyczących inwestycji, w których uczestniczyć ma Zamawiający;  

4. zapewnienia przy czynnościach odbioru robót udziału inspektorów nadzoru z branż, których 

odbierane roboty dotyczą;  

5. wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń                   

i sporów z wykonawcą robót/dostaw wyposażenia oraz z projektantem sprawującym nadzór 

autorski; 

6. opracowania dla potrzeb Zamawiającego kompletnych dokumentów koniecznych do 

rozliczenia Inwestycji oraz wszelka pomoc merytoryczna w uzyskaniu pozwolenia na 

użytkowanie obiektu, pozwolenia zintegrowanego (o ile będzie wymagane) – wszystko w 

terminach wymaganych przez przepisy prawa lub wskazanych przez właściwe organy, a nadto 

Inżynier Kontraktu będzie czuwał nad prawidłowym i merytorycznym przebiegiem 

postępowania o uzyskanie tych decyzji/zezwoleń; 

7. sporządzenia raportu końcowego Inwestycji;  

8. rozliczenia rzeczowego i finansowego Inwestycji, zgodnie z regułami określonymi przez 

instytucje finansujące Inwestycję i w terminach określonych przez te instytucje; 
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9. uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych mających miejsce w okresie obowiązywania 

umowy, egzekwowania obowiązków gwarancyjnych wykonawcy budowy, a w szczególności: 

nadzorowania prac przy usuwaniu wad oraz dokonania w obecności Zamawiającego odbioru 

prac związanych z usuwaniem wad, jak też sporządzania stosownych protokołów, przy czym 

za nieprawidłowe egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych odpowiedzialność ponosi 

Inżynier Kontraktu. 

10. udział w imieniu Zamawiającego w czynnościach odbioru dokonywanego przez właściwe 

organy i podmioty (straż pożarna, Sanepid, WIOŚ, Urząd Marszałkowski, itp.). 

Raportowanie 

§ 8 

 

Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy przygotowanie dla Zamawiającego następujących 

raportów: 

1. Raport wstępny - Inżynier Kontraktu w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zawarcia 

umowy, w którym określi stan przygotowania do Inwestycji oraz ewentualne braki konieczne 

do usunięcia przed rozpoczęciem etapu I, opisze ryzyka związane z Inwestycją oraz opracuje 

wstępny harmonogram prowadzenia Inwestycji. 

2. Raport miesięczny - Inżynier Kontraktu w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych po zakończeniu 

każdego miesiąca kalendarzowego przedłoży Zamawiającemu „Raport miesięczny” 

wyszczególniający wykonane przez Zespół Inżyniera Kontraktu prace oraz poinformuje            

o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz 

występujących problemach w realizacji Kontraktu. Raport będzie zawierał co najmniej: 

1) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu, 

2) nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem, 

3) plan robót i finansowania na kolejne miesiące, 

4) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia, 

5) fotografie dokumentujące postęp robót, 

6) wykaz zmian w dokumentacji projektowej, 

7) wykaz wystąpień Wykonawcy Robót i sposób ich rozpatrzenia. 

3. Raporty kwartalne - zawierające podsumowanie działania Wykonawcy Robót w tych 

okresach, plan pracy na następny okres oraz informacje o postępie robót i finansowaniu 

Kontraktu. 

4. Raport końcowy - po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym, Inżynier Kontraktu 

przedłoży Zamawiającemu sprawdzony komplet, sporządzonej przez Wykonawcę Robót 

dokumentacji powykonawczej w liczbie i w zakresie wynikającym z prawa budowlanego. 

5. W ciągu 3 (trzech)) dni od daty wystawienia protokołu odbioru robót przedłoży 

Zamawiającemu Raport końcowy(w 3 egz.), który będzie zawierał: 

1) rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego, 

2) protokół odbioru końcowego, 

3) opis przebiegu wykonania Kontraktu i sprawozdanie z działalności Inżyniera Kontraktu, 

4) całą powykonawczą dokumentację odbiorową zawierającą co najmniej.: sprawozdanie 

techniczne końcowe, mapę powykonawczą, wystąpienia Wykonawcy, instrukcje zmian, 

wnioski Wykonawcy, DTR na wbudowane urządzenia, aprobaty techniczne, atesty                 
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i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, wyniki badań, projekt budowlany 
powykonawczy, informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów odbiorowych. 

6. Raport pogwarancyjny — po każdym zakończonym przeglądzie gwarancyjnym, zawierający 

szczegółowe Informacje dotyczące wystąpienia i usunięcia wad lub braku wystąpienia wad. 

7. Raport sporu — w przypadku sporu powstałego w procesie inwestycyjnym obejmującego 

pomiędzy jego uczestnikami, zawierający opis istoty sporu, ocenę stanowisk stron, ocenę ryzyk 

oraz rekomendacje dla Zamawiającego. 

8. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu 

wszelkich raportów i sprawozdań wymaganych przez przepisy prawa, w tym ustawy Pzp oraz 

instytucje finansujące — w termiach określonych przez te przepisy. 

 

Zespół Inżyniera Kontraktu 

§ 9 

 

1. Zespołem Inżyniera Kontraktu — upoważnionymi przedstawicielami - przy realizacji 

przedmiotu umowy będzie kierował: [imię i nazwisko] posiadający uprawnienia nr [_] wydane 

w dniu [data dzienna] t. (osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym). 

2. Nadzór inwestorski sprawować będzie Zespół Inżyniera Kontraktu minimum w osobach: 

1) Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu - inżynier Rezydent: [imię i nazwisko] tel. [-], mail 

[-], nr uprawnień [-], wydane w dniu [-]; 

2) Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej: [imię i nazwisko] tel. [-], 

mail [-], nr uprawnień [-], wydane w dniu [-]; 

3) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych                        

i kanalizacyjnych:  [imię i nazwisko] tel. [-], mail [-], nr uprawnień [-], wydane w dniu [-]; 

4) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych:  [imię i nazwisko] tel. [-], mail [-], nr uprawnień [-], 

wydane w dniu [-]; 

5) Inspektor nadzoru w specjalności drogowej:  [imię i nazwisko] tel. [-],mail [-], nr uprawnień 

[-], wydane w dniu [-]; 

6) Inspektor nadzoru w branży telekomunikacyjnej: [imię i nazwisko] tel. [-],mail [-], nr 

uprawnień [-], wydane w dniu [-]; 

7) Specjalista ds. rozliczeń: [imię i nazwisko] tel. [-], mail [-]; 

8) Specjalista ds. automatyki i zmaszynowienia (technolog):  [imię i nazwisko] tel. [-], mail [-

]; 

9) Specjalista ds. zamówień publicznych: [imię i nazwisko] tel. [-], mail [-]. 

 

3. Inżynier Kontraktu, w przypadku kiedy będzie konieczne, powoła innych inspektorów 

branżowych lub innych specjalistów niż wskazani w niniejszej umowie na własny koszt. 

4. Zmiana osoby Inspektora Nadzoru wymaga zgody Zamawiającego. Zamawiający udziela zgody po 

weryfikacji kwalifikacji Inspektora Nadzoru. 
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Obowiązki Zamawiającego 

§ 10 

1. Zamawiający wypożyczy Inżynierowi Kontraktu oryginały lub kopie następujących dokumentów: 

1) Umowę z Wykonawcą Robót; 

2) Ofertę Wykonawcy Robót; 

3) Posiadane decyzje administracyjne pozwalające na realizację umowy na roboty budowlane, 

4) Inne będące w posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt oraz poinformuje               

o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych 

mających wpływ na realizację umowy. 

2. Zamawiający zapewni Inżynierowi Kontraktu możliwość korzystania z pomieszczenia biurowego 

na terenie zakładu Zamawiającego w Rudnie, w godzinach pracy zakładu oraz pomieszczeń 

sanitarnych. 

 Okres realizacji Umowy 

§ 11 

Inżynier Kontraktu wykona usługi objęte przedmiotem umowy w następujących terminach: 

1) W zakresie opisanym w § 1 ust. 1 pkt. 1) – w terminie określonym w § 3 ust. 14 niniejszej 

umowy; 

2) W zakresie opisanym w § 1 ust. 1 pkt. 2) – w terminie określonym w § 2 ust. 2 i 7 niniejszej 

umowy; 

3)  W zakresie opisanym w § 1 ust. 1 pkt. 3) – Inżynier Kontraktu będzie wykonywał swoje 

obowiązki od dnia podpisania Umowy do dnia ostatniego przeglądu gwarancyjnego 

dotyczącego wykonanej Inwestycji, jednak nie dłużej niż 48 (czterdzieści osiem) miesięcy 

liczone od momentu określonego w Umowie dla prawidłowego wykonania zadań 

określonych dla Inżyniera Kontraktu (poza PFU i Raportem) i nie później niż do dnia 

zatwierdzenia przez Zamawiającego ostatniego raportu gwarancyjnego (tj. po 

ewentualnym usunięciu wad stwierdzonych podczas ostatniego przeglądu). 

 

 
Wynagrodzenie 

§ 12 

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Inżynierowi Kontraktu należne jest 

następujące wynagrodzenie: 

1) Za usługę opisaną w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy – w wysokości 2 (dwa) % ceny ofertowej 

netto wskazanej w ofercie Wykonawcy z dnia [-] plus należny podatek VAT, tj. [-] złotych 

netto, [-] złotych brutto; 

2) Za usługę opisaną w § 1 ust. 1 pkt 2) Umowy - w wysokości: 5 (pięć) % ceny ofertowej 

netto wskazanej w ofercie Wykonawcy z dnia [-] plus należny podatek VAT, tj. [-] złotych 

netto, [-] złotych brutto; 

3) Za usługę opisaną w § 1 ust. 1 pkt 3) Umowy - w wysokości: - w wysokości: 930 

(dziewięćdziesiąt trzy) % ceny ofertowej netto wskazanej w ofercie Wykonawcy z dnia [-] 

plus należny podatek VAT, tj. [-] złotych netto, [-] złotych brutto. 
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2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty związane      

z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) – 2) powyżej nie podlega waloryzacji. 

 

Warunki płatności wynagrodzenia 

§ 13 

1. Rozliczenie wynagrodzenia za usługi opisane w § 1 ust. 1 pkt 1) – 2) Umowy nastąpi po 

podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru danej usługi, w terminie 30 (trzydziestu) dni 

od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2. Rozliczenie prac za usługę opisaną w § 1 ust. 1 pkt 3)  Umowy nastąpi na podstawie faktur 

częściowych wystawianych przez Inżyniera Kontraktu raz w miesiącu, z dołu na koniec 

każdego miesiąca, przy czym pierwsza faktura może być wystawiona nie wcześniej niż w 

następnym miesiącu liczonym po miesiącu, w którym nastąpiło rozpoczęcie robót 

budowlanych. 
3. Wszystkie faktury częściowe będą wystawione na jednakową wartość brutto stanowiącą iloraz 

80 (osiemdziesiąt) % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 3) Umowy             

i ilości miesięcy pozostałych do końca realizacji Inwestycji (określonej w Kontrakcie), licząc 

od dnia wystawienia pierwszej faktury przez Inżyniera Kontraktu, jednak w sumie nie więcej 

niż 80 % (osiemdziesiąt) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 3). 

4. Pozostała kwota należnego wynagrodzenia zostanie wypłacona jednorazowo po podpisaniu 

ostatniego protokołu gwarancyjnego i po ewentualnym usunięciu wad stwierdzonych podczas 

ostatniego przeglądu. 

5. Zapłata należności wynikających z faktur częściowych oraz faktury końcowej nastąpi w 

terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia prawidłowo wypełnionej faktury 

Zamawiającemu, na konto Inżyniera Kontraktu podane na fakturze w systemie split payment. 

6. Za datę płatności Strony uznają datę dokonania dyspozycji przelewu z konta Zamawiającego 

na konto Inżyniera Kontraktu. 

7. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur — w całości 

lub części, w przypadku nie wywiązywania się Inżyniera Kontraktu, z któregokolwiek ze 

zobowiązań wynikających z Umowy. W takim przypadku nie przysługują Inżynierowi 

Kontraktu odsetki z tytułu opóźnień w zapłacie. 

8. W przypadku wykonywania usługi w okresie niepełnego miesiąca, Inżynierowi Kontraktu 

przysługuje wynagrodzenie za liczbę dni przepracowanych w danym miesiącu przy założeniu, 

iż wynagrodzenie za dzień wynosi 1/30 kwoty za przepracowany miesiąc. 

9. Zamawiający me wyraża zgody na przelew wierzytelności z Umowy na osobę trzecią. 

10. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o zmianie 

adresu siedziby, numeru NIP i REGON. 

Ubezpieczenie 

 

§ 14 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności z zakresu świadczenia usług 

stanowiących przedmiot zamówienia w dniu zawarcia umowy. 

2. W sytuacji nie przedstawienia przez Inżyniera Kontraktu umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej w terminie czternastu dni od daty podpisania umowy, 

Zamawiający, po wyznaczeniu dodatkowego terminu na przedłożenie przedmiotowej umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ma prawo zawrzeć umowę o zakresie 
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odpowiadającym wymogom określonym w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu na koszt i ryzyko 

Inżyniera Kontraktu. 

3. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma być ważna na dzień podpisania 

niniejszej umowy przez Inżyniera Kontraktu i obowiązywać w czasie jej realizacji do dnia 

podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych. Dopuszcza się najpierw 

przedstawienie umowy ubezpieczenia na krótszy okres czasu przy domyślnym zobowiązaniu 

Inżyniera Kontraktu do jej przedłużenia, nie przedłożenie przedłużenia umowy ubezpieczenia 

Zamawiającemu w terminie obowiązywania pierwotnie przedstawionej umowy ubezpieczenia, 

będzie skutkowało nabyciem uprawnień przez Zamawiającego do zawarcia umowy 

ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1. 

4. Minimalne wymagane warunki umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej obejmującej swoim zakresem 

czynności wykonywane w ramach umowy przez Inżyniera Kontraktu; 

2) Suma gwarancyjna wymaganej polisy nie będzie niższa niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa 

miliony złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia. Polisa będzie zawarta w oparciu 

o pigger act committed i będzie obejmowała swoim zakresem szkody rzeczowe, osobowe oraz 

czyste straty finansowe wynikające z uchybienia popełnionego przez Inżyniera Kontraktu 

w trakcie realizacji umowy; 

3) zakres ubezpieczenia musi obejmować szkody wyrządzone przez Inżyniera Kontraktu, 

które są wynikiem działania lub zaniechania działania w związku z zarządzaniem, kontrolą 

i nadzorem nad realizacją robót budowlanych, których przedmiotem jest wykonanie 

przedmiotowych prac na obiekcie i terenie zewnętrznym; 

4) ważność przedłożonej umowy ubezpieczenia ma być potwierdzona Zamawiającemu 

przedstawieniem przez Inżyniera Kontraktu potwierdzenia zapłaty składki lub w 

przypadku płatności ratalnej składek ubezpieczeniowych; 

5) termin zgłaszania roszczeń ma być zgodny z obowiązującymi przepisami. 

 

Kary umowne 

§ 15 

1. Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku, gdy Inżynier Kontraktu dopuszcza się zwłoki w wykonaniu danego 

obowiązku wchodzącego w przedmiot umowy, w terminach określonych w niniejszej 

umowie lub przez Zamawiającego lub w Kontrakcie — w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) 

złotych brutto, za każdy dzień zwłoki za każde naruszenie; 

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Inżyniera Kontraktu lub przez 

Inżyniera Kontraktu bez winy Zamawiającego lub rozwiązanie umowy w drodze 

wypowiedzenia dokonanego przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada 

Inżynier Kontraktu w wysokości 100.000,00 złotych brutto, 

3) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na radach, naradach, odbiorach i w 

innych okolicznościach wymagających obecności Inżyniera Kontraktu w przypadkach 

wskazanych w niniejszej umowie, w tym codziennej obecności co najmniej 1 (jednej) osoby 

z Zespołu Inżyniera Kontraktu na terenie budowy- 1.500,00 (jeden tysiąc pięćset złotych 

brutto za każdą nieobecność jednej osoby. 

2. Suma kar umownych nie może przekroczyć 30% całkowitego wynagrodzenia ofertowego brutto. 
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3. Jeżeli kary umowne z przyczyn wskazanych w ust. 1 przekroczą 30% całkowitego wynagrodzenia 

ofertowego brutto Zamawiający, po powiadomieniu Inżyniera Kontraktu, może wedle swojego 

wyboru od umowy odstąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przekroczenia wskazanej 

wysokości przez kary umowne bądź żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia. Odstąpienie 

dokonane z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzednim stanowi odstąpienie z przyczyn 

zawinionych przez Inżyniera Kontraktu.  

4. Kary umowne naliczone do dnia odstąpienia z przyczyn wskazanych w ust. 1 będą należne 

Zamawiającemu niezależnie od kary umownej zastrzeżonej na okoliczność odstąpienia od Umowy 

z przyczyn zawinionych przez Inżyniera Kontraktu. 

5. Inżynier Kontraktu zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu 

roszczeń, strat i szkód poniesionych przez Zamawiającego lub przez osoby trzecie mające z tego 

tytułu roszczenia wobec Zamawiającego wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się Inżyniera 

Kontraktu z jego zobowiązań. 

6. Inżynier Kontraktu, na żądanie Zamawiającego, naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość 

w realizacji przedmiotu umowy wynikającą z winy Inżyniera Kontraktu. 

7. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny na zasadach ogólnych za jakiekolwiek naruszenie 

swoich zobowiązań wynikających z umowy. 

8. Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z 

przysługujących mu należności. 

9. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, staje się wymagalne  

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu; 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

10. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

Przedstawiciele stron 

§ 16 

1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie Pan Tomasz 

Klimecki  tel. 795548312 mail t.klimecki@zuokrudno.pl 

2. Przedstawicielem Inżyniera Kontraktu przy realizacji przedmiotu umowy będzie [-], tel. 

[-], mail [-]. 

      Zmiana umowy 

§ 17 

1. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane wyłącznie w zgodzie z treścią art. 455 ustawy Pzp. 

2. Każda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Możliwość zmian Umowy istnieje w razie: 

1) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 357¹ Kodeksu cywilnego, 

2) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych, 

3) zaistnienia siły wyższej, 

4) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

5) zaistnienia omyłek pisarskich lub rachunkowych, 

6) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

7) wystąpienia okoliczności, na które żadna ze Stron nie miała wpływu, 

8) wprowadzania uzasadnionych zmian o charakterze technicznym, technologicznym lub 

materiałowym w przedmiocie umowy, jeżeli będzie to wynikało z:  

mailto:t.klimecki@zuokrudno
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a) pojawienia się na rynku już po podpisaniu umowy nowych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, materiałowych pozwalających na zmniejszenie czasu realizacji zamówienia 

lub kosztów eksploatacji sprzętu lub uzyskanie korzystniejszych parametrów technicznych lub 

użytkowych, pod warunkiem jednak, że wprowadzenie zmian nie spowoduje wzrostu ceny,  

b) zaistnienia zagrożenia niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy, gdyby 

zastosowano rozwiązania techniczne, technologiczne lub materiałowe wskazane w ofercie 

Wykonawcy Robót lub SWZ, w szczególności  w przypadku gdyby to zagrażało 

bezpieczeństwu. 

4. Nieprzewidywalne warunki fizyczne oznaczają jakiekolwiek działanie sił natury, które jest racjonalnie 

niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę do dnia złożenia Oferty lub takie, 

że od doświadczonego wykonawcy nie można było w sposób rozsądny oczekiwać zastosowania 

przeciw nim wystarczających środków ostrożności. 

5. W okolicznościach określonych w ust. 3 powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec 

postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania zamówienia, wynagrodzenia oraz aspektów 

technicznych i technologicznych Inwestycji. 

6. Zamawiający wskazuje, iż zakres dopuszczalnych zmian będzie odpowiadał zakresowi, w jakim 

warunki (okoliczności) określone w ust. 3 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo 

-skutkowym z realizacją Umowy. 

7. W razie zmiany stawki podatku VAT mającej zastosowanie do Umowy, wynagrodzenie Inżyniera 

Kontraktu ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki i odpowiednio do okresu, w którym 

zastosowanie ma zmieniona stawka. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia 

zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż po wejściu w życie zmienionych 

przepisów. 

Podwykonawcy 

§ 18 

1. Inżynier Kontraktu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającemu nie może powierzyć wykonania 

umowy podwykonawcom. Zmiana podwykonawcy wymaga również zgody Zamawiającego. 

2. Inżynier Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie lub niewykonanie zobowiązań 

przez podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się pełnić funkcje koordynacyjne w stosunku do zamówień 

realizowanych przez podwykonawców. 

4. W przypadku powierzenia przez Inżyniera Kontraktu realizacji zamówienia podwykonawcy, 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

podwykonawcą. 

Klauzule waloryzacyjne 

§ 19 

1. Strony postanawiają, że dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku 

wystąpienia jakiejkolwiek ze zmian przepisów wskazane . w art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy Pzp, tj. 

zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;  
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2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inżyniera Kontraktu.  

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu, o którym mowa w 

ust. 1, nie wcześniej jednak niż po wejściu w życie zmienionych przepisów oraz otrzymaniu przez 

Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 5. 

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu 

nie zmieni się, a określoną w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów. 

4. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 

wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku zawierającego:  

1) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu po 

zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia, a wpływem zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) na kalkulację wynagrodzenia. 

Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Inżynier 

Kontraktu obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. 

Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia 

wynagrodzeń pracownikom Inżyniera Kontraktu, które nie są konieczne w celu ich 

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 

podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.  

2) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu po zmianie 

umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3) na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które 

Inżynier Kontraktu obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 

1 pkt 3).  

3) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4) wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu po 

zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia, a wpływem zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4) na kalkulację wynagrodzenia 

oraz oświadczenie Inżyniera Kontraktu zawierające informację o uczestnictwie pracowników 

realizujących umowę w PPK, wraz ze wskazaniem wysokości wpłaty finansowanej przez 

pracodawcę na rzecz tych pracowników w porównaniu do wysokości wpłaty wnoszonej przed 

zmianą przepisów prawa o PPK lub wykazanie ponoszenia dodatkowych obciążeń z tego tytułu 

mających wpływ na koszt wykonania zamówienia. Wniosek może obejmować jedynie 

dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze 

zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 4), tj. wynikających z konieczności odprowadzenia 

wpłat do PPK finansowanej przez Inżyniera Kontraktu jako podmiot zatrudniający w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych na 
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rzecz osób zatrudnionych na umowę o pracę, będących uczestnikami PPK, wynikających ze 

zmiany zasad przynależności do programu, zasad finansowania PPK przez podmiot 

zatrudniający lub wysokości wskaźnika procentowego wynagrodzenia na potrzeby ustalenia 

wysokości wpłaty finansowanej przez podmiot zatrudniający w stosunku do pracowników 

biorących udział w realizacji Umowy, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych 

osób.  

5. Zamawiającemu przysługuje w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 

4 żądanie udostępnienia do wglądu, księgowych dokumentów źródłowych, w zakresie niezbędnym 

do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.  

6. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-4) 

obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki 

podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.  

7. Strony postanawiają, że kalkulacja nowej wysokości wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, o której 

mowa powyżej, będzie się opierała o stawki i ceny jednostkowe w wysokości nie wyższej niż stawki 

i ceny jednostkowe przyjęte przez Inżyniera Kontraktu w ofercie z zastrzeżeniem zmian tych stawek 

i cen w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa. 

8. Strony dokonają zmiany wynagrodzenia zgodnie z  art. 439 ust. 2 ustawy Pzp na następujących 

zasadach: 

1) wynagrodzenie będzie waloryzowane 1-krotnie o wartość wskaźnika cen towarów i usług, 

publikowanego przez Prezesa GUS. Zwaloryzowana stawka wynagrodzenia znajduje 

zastosowanie począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym 

opublikowano stosowny komunikat Prezesa GUS. Inżynier Kontraktu winien złożyć do 

Zamawiającego odpowiedni wniosek, przy czym wzrost wynagrodzenia na podstawie 

wskaźnika cen towarów i usług może obejmować tylko te koszty, które zostaną wykazane przez  

jako mające wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy, 

2) nie jest dopuszczalne podwyższenie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu o wskaźnik cen 

towarów i usług w zakresie kosztów objętych zmianami, o których mowa w ust. 1, 

3) Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zmiany wynagrodzenia, jeżeli wskaźnik cen 

towarów i usług, o którym mowa w pkt. 1) i 2) powyżej nie przekroczy 3%, 

4) wartość zmiany wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu na podstawie pkt. 1) i 2) powyżej nie może 

przekroczyć 5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 pkt 2) Umowy, 

5) przez zmianę kosztów Wykonawcy rozumie się zmianę, o której mowa w art. 439 ust. 4 ustawy 

Pzp, 

6) pierwsza waloryzacja następuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym 

Umowa weszła w życie, 

7) Inżynier Kontraktu, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie pkt. 1) i 2) 

powyżej zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z 

którym zawarł umowę w zakresie odpowiadającym zmianom cen kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem 

umowy są usługi, okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy. 
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Odstąpienie od Umowy 

§ 20 

1. W razie zaistnienia okoliczności, że Zamawiający nie pozyska finansowania Inwestycji i zrezygnuje 

z jej realizacji Zamawiający może odstąpić od Umowy w części dotyczącej przygotowania, realizacji 

i zakończenia Inwestycji, a Inżynier Kontraktu z tego tytułu nie będzie występował z roszczeniem 

wobec Zamawiającego. Wykonawcy należne jest w takim wypadku wynagrodzenie za prace 

wykonane i przyjęte przez Zamawiającego. 

2. W razie zaistnienia okoliczności, w wyniku których nie dojdzie do podpisania Kontraktu z 

Wykonawcą Robót lub dojdzie do jego rozwiązania Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

odstąpienia od umowy lub jej zawieszenia w wykonywaniu, a Inżynier Kontraktu z tego tytułu nie 

będzie występował z roszczeniem wobec Zamawiającego. Zamawiający wypłaci wówczas 

Inżynierowi Kontraktu wyłącznie wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do stopnia 

wykonania prac. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności 

w terminie 14 (czternastu) dni od zaistnienia danej okoliczności, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej. 

4. Odstąpienie od Umowy na warunkach opisanych w ust. 1 i 2 powyżej nie jest czynnością zawinioną 

przez Zamawiającego, a tym samym Inżynierowi Kontraktu nie należą się z tego tytułu żadne kary 

umowny czy odszkodowanie.  

5. Zamawiający zastrzega możliwość zawieszenia niniejszej umowy raz lub wielokrotnie na łączny 

okres nie dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy w przypadku wystąpienia okoliczności, w których to Zespół 

Inżyniera Kontraktu nie będzie miał do wykonania żadnych czynności w ramach niniejszej umowy. 

Prawa autorskie 

§ 21 

1. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru danego etapu prac oraz zapłatą wynagrodzenia za ten etap 

na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie do przekazywanych utworów 

powstałych w ramach przedmiotu Umowy. 

2. Inżynier Kontraktu przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do powyższych 

utworów na zasadzie wyłączności do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i 

rozporządzania przedmiotem Umowy w dowolny sposób wraz z ich wszystkimi elementami, w 

całości lub w części, w nieograniczonej ilości, na co najmniej następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalania na dowolnych nośnikach, techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu 

magnetycznego oraz innymi znanymi w chwili przeniesienia praw technikami,  

2) zwielokrotniania techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego oraz 

innymi znanymi w chwili przeniesienia praw technikami,  

3) publiczne wykonanie,  

4) publiczne wystawienie,  

5) publiczne wyświetlenie,  

6) publiczne odtworzenie,  

7) wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą,  

8) wprowadzenie do pamięci komputera i Internetu/intranetu, 

9) publiczne udostepnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym (w tym w sieciach Internet, intranet, extranet), 

10) najem oryginału lub egzemplarzy,  



 Załącznik nr 9 do SWZ 

 

St
ro

n
a2

2
 

11) użyczenie oryginału lub egzemplarzy,  

12) nadanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, przewodowej lub bezprzewodowej, w tym 

naziemnej lub satelitarnej,  

13) reemisja,  

14) wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do dokumentacji projektowej. 

15) wykorzystania utworów oraz ich fragmentów do wykonywania nowych projektów bez względu 

na ich charakter, formę i zastosowanie na polach eksploatacji, określonych art. 50 ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych i w niniejszej Umowie.  

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych wymienione w niniejszym paragrafie obejmować będzie 

również wyrażenie przez Inżyniera Kontraktu zgody i udzielenie Zamawiającemu wyłącznego prawa 

do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych 

względem utworów (prawa zależne) oraz wyrażenie zgody na wykonywanie przez Zamawiającego i 

zezwalanie osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw osobistych względem utworów.  

4. Zamawiający jest upoważniony do wykonywania w imieniu Inżyniera Kontraktu przysługujących mu 

osobistych praw autorskich.  

5. Zamawiający nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania utworu.  

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu jest nieodwołalne i niczym nieograniczone.  

7. Inżynier Kontraktu oświadcza, że powstały w wyniku realizacji niniejszej Umowy utwór/utwory 

będzie wynikiem jego samodzielnej twórczej pracy, a prawo do jego wydania i rozpowszechniania 

nie będzie ograniczone jak również, iż osobiste i majątkowe prawa autorskie do utworów 

stanowiących przedmiot umowy nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich.  

8. Inżynier Kontraktu oświadcza ponadto, że przedmiot umowy w okresie poprzedzającym jego 

przekazanie Zamawiającemu, nie będzie publicznie rozpowszechniony lub udostępniony za 

pośrednictwem jakichkolwiek środków przekazu lub rozpowszechniania.  

9. Uzyskane na podstawie powyższych ustępów prawa i umocowania, Zamawiający może przenosić na 

rzecz osób trzecich, w tym w niezależnych częściach.  

10. Inżynier Kontraktu oświadcza, że w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy przenosi 

na Zamawiającego prawo własności nośników, na jakich utrwalono przekazane utwory.  

11. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się powstrzymać się od osobistego wykonywania uprawnień 

z tytułu osobistych praw autorskich do utworów w tym scenariuszy oraz niniejszym zrzeka się wobec 

Zamawiającego dochodzenia jakichkolwiek roszczeń majątkowych z tego tytułu 

 

Klauzula RODO 

§ 22 

1. Strony oświadczają, że spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (dalej Ustawa). 

2. Strony zobowiązują się zapewnić aby ich pracownicy oraz inne osoby, o których mowa w ust. 6 

poniżej, również zobowiązali się do przestrzegania przepisów RODO oraz Ustawy. 

3. Strony potwierdzają, że niniejsza Umowa nie pociąga za sobą przetwarzania danych osobowych, 

poza danymi osobowymi osób reprezentujących Strony i ich pracowników. W przypadku, gdy w 

trakcie wykonywania niniejszej Umowy wymagane jest powierzenie przetwarzania danych 

osobowych, Strony podpiszą aneks do Umowy lub nową umowę regulującą takie przetwarzanie. 
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4. Niezależnie od powyższego, zgodnie z RODO, Strony informują się wzajemnie o przetwarzaniu 

danych osobowych osób reprezentujących Strony niniejszej Umowy, jak również każdego 

pracownika, który może być zaangażowany w wykonanie niniejszej Umowy, w celu realizacji 

zobowiązań zawartych w niniejszym dokumencie. Obie Strony poinformują osoby je reprezentujące 

i pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych przez drugą Stronę w tym celu, aby każda ze 

Stron spełniała wymogi informacyjne w ramach obowiązujących przepisów dotyczących ochrony 

danych osobowych. 

5. Każda ze Stron jest administratorem danych osobowych drugiej Strony przekazanych w związku z 

realizacją umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez każdą ze Stron – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Strona realizuje 

postanowienia Umowy, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, podmiotom 

świadczącym usługi doradcze, prawnicze. Podanie danych jest dobrowolne, stanowi wymóg zawarcia 

i realizacji Umowy. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom 

upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. 

7. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. 

8. Dane przechowywane są przez czas trwania niniejszej Umowy, a po jej zakończeniu przez okres 

wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. 

9. Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

10. W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych przez 

Zamawiającego należy się kontaktować się pod adresem: m.bawolska@zuokrudno.pl. W przypadku 

wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę należy kontaktować 

się z nim pod adresem [-]. 

§ 22 ¹ 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Przed podpisaniem umowy (najpóźniej w dniu zawarcia umowy) Wykonawca wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenie ryczałtowego 

brutto określonej w § 10 ust.1 umowy, tj. w wysokości: ____________zł (słownie: 

_____________ 00/100) w formie: ____________. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie         i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego wynikających z umowy.  Roszczeniami są, w szczególności: 

kary umowne, odszkodowania oraz gwarancja oraz rękojmia za wady.  

3. Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo pokryć, w 

szczególności koszty:  

1) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy                       i doprowadzenia do 

należytego wykonania umowy,  
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2) w przypadku nieusunięcia wad w ramach rękojmi za wady - po wcześniejszym wezwaniu 

Wykonawcy do usunięcia wady,  

3) kwoty kary umownej naliczonej zgodnie z zapisami umowy jeżeli jakakolwiek kwota należna 

Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego 

wezwania do zapłaty.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych w przypadku, 

gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy 

zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości.  

6. Zamawiający zwraca wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy na następujących warunkach:  

1) 70 % zabezpieczenia o równowartości kwoty: _____________ zł (słownie:  ______________ 

00/100 ) w terminie 30 dni od dnia wykonania całości przedmiotu umowy i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane tj. po podpisaniu końcowego protokołu odbioru usług,  

2) 30 % zabezpieczenia o równowartości kwoty: ___________ zł (słownie:  ____________ 

złotych 00/100) na roszczenia z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji, nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.  

§ 22 ² 

Pracownicy 

1. Na zasadzie art. 95 ust. 1  Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w następującym zakresie: osoby 

wymienione w pkt: 7,8,9 załącznika nr 6 do SWZ (SWZ wraz z załącznikami stanowi załącznik 

nr 3 do niniejszej umowy).  

2. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której 

wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca osobiście wykonuje powyższe 

czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki 

cywilnej).  

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
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potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 powyżej czynności w 

trakcie realizacji zamówienia:  

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika oraz oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy;  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi kwestie ochrony 

danych osobowych  (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL). Informacje takie jak: imię i 

nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania;  

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi kwestie ochrony danych 

osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 

5.000,00 złotych za każdy przypadek i za każdy dzień; kara może być nakładana wielokrotnie, 

również w stosunku do tej samej osoby (za każdy dzień niepotwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę). 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.   

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 22 ³ 

Gwarancja jakości 
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na całą dokumentację stanowiącą 

przedmiot umowy tj. PFU oraz Raport na okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy licząc od dnia 

odbioru danej części przedmiotu umowy. 

2. Ponadto Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i rękojmi 

przez okres 60 miesięcy od zakończenia terminowej i należytej realizacji Umowy oraz 

zatwierdzenia przez 

Zamawiającego raportu Końcowego z realizacji Umowy (płatność końcowa), bez prawa do 

dodatkowego wynagrodzenia. W powyższym okresie Inżynier będzie uczestniczył w 

procedurach kontroli, w tym udzielania pisemnych wyjaśnień czy opiniowania uwag instytucji 

kontrolujących realizację Projektu, realizację Umowy, czy realizację kontraktów z 

wykonawcami robót. 

W ramach udzielonej w ust. 1 i 2 powyżej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego usunięcia nieodpłatnie wad stwierdzonych przez Zamawiającego, nie później 

jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Wykonawca 

jest obowiązany ponadto pokryć wszelkie koszty związane z usuwaniem wad. W przypadku, gdy 

Wykonawca nie usunie wady w terminie Zamawiający ma prawo je usunąć na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, 

Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi. 

Postanowienia końcowe 

§ 23 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 

2. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich dostępnych 

informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz do nieudostępniania tych informacji osobom 

trzecim. 

3. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, oraz zapisy opisu przedmiotu zamówienia stanowiące 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy,  oferta Wykonawcy z dnia [-] stanowiącą załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy oraz SWZ stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy - i jej integralne 

części. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny dla siedziby 

Zamawiającego. 

6. Zamawiający ma prawo żądania zmiany osób wykonujących funkcje Inżyniera Kontraktu w 

przypadku, gdy osoba ta nie wykonuje obowiązków umownych w sposób rzetelny i z należytą 

starannością lub narusza zasady BHP obowiązujące w zakładzie Zamawiającego. Wykonawca na 

żądanie Zamawiającego dokona zmiany osoby lub osób w okresie nie dłuższym niż 7 dni od daty 

przedstawienia żądania przez Zamawiającego na osobę o nie gorszych kwalifikacjach niż 

wymagane w czasie postępowania. 

7. Umowa ulega rozwiązaniu przed datą wskazaną w niniejszej umowie z dniem zakończenia 

wszystkich czynności objętych niniejszą umową. W takim przypadku Wykonawca nie jest 

uprawniony do żądania zapłaty wynagrodzenia/ odszkodowania za okres po rozwiązaniu umowy. 
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8. Umowę wraz z załącznikiem sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

Jako uprawnieni do reprezentowania Stron przy zawarciu Umowy podpis składają: 

 

Za Inżyniera Kontraktu 

 

             Za Zamawiającego 

[czytelny podpis, miejsce, data] [czytelny podpis/miejsce/data 

  

 

 


